REFERAT Udvalget for Klima og Landdistrikter 2026-
2029 d. 13-05-2026

Modedato Onsdag d. 13. maj 2026 k1. 16:00

Modested Arden Radhus, Medelokale Skoven



Indholdsfortegnelse

Lukket: Finansiering af investeringer i 2026
Lukket: Underskriftsark



Punkt 32: Godkendelse af dagsorden
85.02.02-G01-2-25

Forventet sagsgang

UKL

Beslutning

Godkendt.



Punkt 33: Gren Trepart: Prioritering af omlaegningsprojekter

09.00.00-P20-1-24
Forventet sagsgang

UKL

Anledning

Fastleeggelse af principper for prioritering af projekter under den gronne trepart.

Der gnskes samtidig en politisk forventningsafstemning af den samlede gennemferelseshastighed. Baggrunden er en
vurdering af, at den nationale tidsplan ikke er realistisk.

Indstilling
Direktaren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Klima og Landdistrikter:

1. At den skitserede tilgang til projekter i omlaegningsplanen godkendes.
2. At det tages til efterretning, at det med de givne rammevilkar ikke er sandsynligt, at arbejdet kan gennemferes inden
for den tidsfrist, der er fastsat i aftalen om Gren Trepart.

Klima

Omlagningsprojekter pa lavbundsjord indgér i flere af delmalene i Klimaplan 2023-2026, herunder i delmél 21 (Reduktion
af udledning af klimagas fra landbrugets marker), delmal 25 (Etablering af sammenhcengende naturomrdde) og delméal 27
(Udtagning af lavbundsjord fra landbrugsdrift).

Igangsatning af udtagningsprojekter i henhold til omlegningsplanen fra de gronne treparter understotter klimaplanens
maélsatning om at etablere ssmmenhangende naturomrader pa over 1.000 ha. Ved at prioritere udtagningsprojekter i storre,
sammenhangende enheder i kommunens adale kan dette mal realiseres.

Klimaplanen indeholder desuden et delmal om at udtage lavbundsjorde, der i dag er i landbrugsdrift, séledes at 333 ha er
udtaget inden 2030. Dette mal er allerede overgéet af ambitionerne i omlaegningsplanen, som udpeger vesentligt storre
arealer — ca. 6.000 ha, inklusive randarealer — til mulig udtagning.

For at sikre storst mulig effekt af omlegningsprojekterne i forhold til klimaplanens delmal er det veesentligt, at
prioriteringskriteriet om lodsejerinteresse vagtes hgjt. Fuld lodsejeropbakning giver de mest effektive projekter. Hvis
enkelte matrikler i en &dal ikke indgér, kan det f4 negativ betydning for bade etableringen af storre, ssmmenhangende
naturomrader og projektets samlede klimaeffekt, herunder mulighederne for fuld vadlaegning af kulstofrige arealer.

Det er muligt at leese mere om de tre delmél her: Landbrug & Arealanvendelse - Vores fremtid - vores klimaplan 2023-
2026 - Mariagerfjord Kommune.

Sagsfremstilling

Byréadet vedtog i december 2025 en omlaegningsplan som resultat af arbejdet i de lokale grenne treparter, se kort herunder.
Omlagningsplanen viser, at kommunen kan opfylde kravene om reduktion af kvelstofudvaskning til inderfjorden af
Mariager Fjord og Hjarbzk Fjord (del af Limfjorden) samt malsatningen om at reducere CO2-udledningen fra kulstofrige
landbrugsarealer ved at udtage ca. 14.000 ha.

Malet om reduktion af CO2 fra lavbundsjorde opnas ved at udtage ca. 8.000 ha lavbundsjorde inklusive randarealer,
primeert i adalene. Lavbundsjordene skal vadgeres, hvorved CO2-udledningen reduceres. Disse vadgeringsprojekter
gennemfores med enten Naturstyrelsen eller kommunen som projektejer.


https://mariagerfjord.viewer.dkplan.niras.dk/plan/12#/1871
https://mariagerfjord.viewer.dkplan.niras.dk/plan/12#/1871

Omlaegningsplan for Mariagerfjord Kommune

Omlzgningsplanens
elementer:

Brun = udtag pa
lavbund+randarealer.
Gul = udtag pa hejbund
@ = minivadomrader
) =storre sammen-
hangende naturomrider

Eystvandeplande indenfor kommunegransen: Inderfjord (bla),

Yderfjord (lila), Limfjorden [gran), Kattegat (pink).

Kommunen har en central rolle i realiseringen af de arealudtag, der er skitseret i omlagningsplanen.

Udpegningen af hgjbundsjorde er dog fortsat forbundet med vesentlige uafklarede forhold, herunder kompensation til
lodsejere. Omrédet er aktuelt praget af forskellige ordninger og lesninger, som i hgj grad forudsetter inddragelse af private
okonomiske midler for at kunne realiseres. Kommunens rolle pa hgjbundsjorde er saledes pt uafklaret og vil
indledningsvist vaere fokuseret pd de omrader i omlagningsplanen, der er omfattet af 'storre sammenhangende
naturomrader' i omleegningsplanen. Arbejdet vil have fokus pa at tiltraekke fondsmidler.

Udtagning af lavbundsarealer (ddale og andre drenede omréder) er derimod en mere veldefineret opgave. Der foreligger
relevante tilskudsordninger, som muligger gennemforelse af vaddgeringsprojekter. Kommunens opgaver omfatter
projektmodning (herunder lodsejerdialog), ansggning om tilskud samt gennemforelse af projekterne med henblik pé at
opfylde malene for udtagning af kulstofrige lavbundsjorde. Naturstyrelsen kan ligeledes varetage disse projekter.

Udtagning af ca. 8.000 ha kulstofrige lavbundsjorde inklusive randarealer i Mariagerfjord Kommune skal vare igangsat
senest i 2027, hvilket indebarer, at der som minimum skal vare anseggt om tilskud til forundersegelser. Senest i 2030 skal
udtagningen vere gennemfort.

Der er tale om en omfattende opgave. Fagenheden arbejder allerede intensivt med at igangsatte nye projekter samtidig med
fremdrift i eksisterende projekter. Fagenheden vurderer imidlertid, at tidsplanen er urealistisk. Det vurderes ikke realistisk
at gennemfore alle projekter inden 2030.

Denne vurdering deles bredt af sammenlignelige kommuner, herunder kommunerne i den lokale grenne trepart for
Limfjorden, hvor der er enighed om, at opgavens omfang ikke star mal med den fastsatte tidsramme.

Fagenheden har pa nuvarende tidspunkt ikke tilstraekkelig detaljeret viden om de enkelte geografiske omrader og deres
specifikke udfordringer — herunder naturforhold og lodsejerinteresser — til at kunne opstille en pracis tidsplan for den fulde
omlagningsindsats. En sadan opgerelse vil forst senere kunne udarbejdes. Samtidig er der kapacitetsudfordringer blandt
centrale akterer som jordfordelere og konsulenter som folge af opgavens omfang.

Fagenheden har derfor valgt en prioriteringstilgang, hvor projekter igangsettes dér, hvor effekten og gennemforligheden
vurderes storst. Aktererne bag den lokale grenne trepart, landbruget, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen
samt statens jordfordelere, er blevet inddraget med henblik pa at identificere egnede indsatsomrader.

Der er modtaget input fra Danmarks Naturfredningsforening, som peger pa omradet ved Villestrup A med henvisning til
storre sammenhangende naturomrader. Der er desuden atholdt mede med Naturstyrelsen, hvor en reekke projektomréader er
dreftet med henblik pa statslig deltagelse og projektejerskab. Landbruget har for nuvarende ikke haft ensker til konkrete



omrader, der skulle prioriteres, men et overordnet enske om at prioritere projekter, der afvander til Mariager Fjords
inderfjord eller til Hjarbaek Fjord/Limfjorden.

Pé denne baggrund peger fagenheden pé folgende prioriteringskriterier:

Igangveerende projekter

Igangverende projekter viderefores. Det omfatter ogsa samarbejdsprojekter med nabokommuner og Naturstyrelsen. Det
omfatter Kastbjerg A, Skals A, Simested A (hovedleb), Villestrup A, Haslevgarde A, Maren Mollebzk og
Kanalen/Helberskov @st.

Lodsejeropbakning

Da projekterne skal bygge pa frivillighed, er lodsejeropbakning afgerende for projekternes gennemforelse. Manglende
opbakning medferer lange og mindre effektive forleb og betyder ofte, at projekterne ma tilpasses pa bekostning af kvalitet
og gevinster. I vaerste tilfalde ma projekter opgives.

Der er identificeret cirka 70 lodsejere med ejendomme over 30 ha inden for de cirka 8.000 ha lavbundsjorde i
omlagningsplanen. Disse kontaktes med henblik pa en indledende afklaring af interesse. Omrader med hgj
lodsejeropbakning tages med i den samlede prioritering.

Kvalstofkrav
En vaesentlig del af kvalstofreduktionen til inderfjorden samt Hjarbaek Fjord/Limfjorden forventes opniet gennem
lavbundsindsatsen. Derfor er kvalstof et prioriteringskriterium.

Natura 2000-omrader
Gennem eksternt finansierede naturprojekter har kommunen mulighed for at understette en efterfolgende naturpleje. Da
denne finansiering opherer ved udgangen af 2027, prioriteres opstart i omrdder, hvor denne mulighed kan udnyttes.

Vandplanprojekter

Kommunen har en rekke vandplanprojekter med faste deadlines typisk relateret til forbedring af vandlebsforhold.
Vadgeringsprojekter prioriteres i omrader med uafsluttede vandplanindsatser med henblik pé at opné synergi mellem
kvealstof-, kulstof- og vandlebsmal.

Kystvandrad
Kystvandradet arbejder aktuelt med udvikling af mere lokalt forankrede omlagningsplaner i to omrader. Disse omrader
prioriteres for at opna synergi med rédets arbejde.

Onske fra Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet prioritering af projekter i Villestrup A, hvilket er i overensstemmelse med
de ovrige prioriteringskriterier.

Okonomi

Projekterne finansieres via eksterne midler. Kommunen kan f& deekket cirka 70 % af lenudgiften via tilskud gennem de
konkrete projekter, mens den resterende finansiering sker gennem bevilgede midler fra Gren Trepart.

Beslutning
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Taget til efterretning.

Plancher fra prasentationen vedlagges referatet.

Bilag

Opleg UKL13.05.2026



Punkt 34: Okonomivurdering pr. 31. marts 2026 - Udvalget for Klima og
Landdistrikter

00.32.00-S00-19-26
Forventet sagsgang

UKL, 9K, BY
Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes gkonomistyringsprincipper for 2026-2029 skal der for de enkelte fagudvalg
aflegges skonomivurdering pr. 31. marts 2026 til godkendelse i Byradet 28. maj 2026.

Indstilling
Direktoren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byradet:

1. At den aktuelle gkonomivurdering tages til efterretning.
2. At der gives en tilleegsbevilling pa 1.094 t.kr. vedrerende arealomlaegningsindsatsen.

Sagsfremstilling

Hermed praesenteres skonomivurderingen for Udvalget for Klima og Landdistrikter pr. 31. marts 2026.
Okonomivurderingen omfatter forst vurdering pa driftsomraderne og derefter en vurdering pé anleeg. Som udgangspunkt
er vurderingen lavet pa baggrund af forbruget pr. 31. marts - dog er der taget hgjde for kendte og forventede afvigelser

resten af aret.

Pa nuverende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug pa driften 2.556 t.kr., hvilket giver en afvigelse pa 1.171 t.kr. i
mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pa 3.727 t.kr.

Dertil forventer vi et samlet forbrug pé anlaeg pa 1.800 t.kr., hvilket giver en afvigelse pa 2.894 t.kr. i mindreforbrug i
forhold til det korrigerede budget pa 4.694 t.kr.

Budget-/regnskabsaret 2026 Forbrug Korrigeret Forventet {&fVlgelse
(1.000 kr.) JAN- ) dget  regnskab G Korr.
: ‘ MAR ude g Budget*
Klima og Landdistrikter - DRIFT ialt 154 3.727 2.556 1.171
Teknik, Kultur og Klima 154 3.727 2.556 1.171
Klima og Landdistrikter - ANLAG i alt -107 4.694 1.800 2.894
Teknik, Kultur og Klima -107 4.694 1.800 2.894

*+/Gren = Mindreudgift/merindtaegt, -/Red = merudgift/mindreindtegt

* Afvigelsen er inkl. overforsler fra tidligere ar

Okonomivurderingen pr. 31. marts 2026 for Udvalget for Klima og Landdistrikter giver anledning til budgetmaessige
@ndringer. Der sgges om en tillaegsbevilling pa 1.094 t.kr. vedr. arealomleegningsindsatsen. Tillegsbevilling finansieres af

indteegter modtaget fra ordningen "Permanent ekstensivering", jevnfer den politiske behandling i Byraddet 26. marts 2026.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne pd omraderne.

Beslutning

Indstilles godkendt.



Bilag

Klima og Landdistrikter pr. 31.marts 2026



Punkt 35: Redegorelse for energiindsatser i 2025

82.09.01-K07-1-24
Forventet sagsgang

UKL, 9K, BY

Anledning

Fremlaeggelse af den arlige energiredegarelse for indsatser og resultater i 2025.

Indstilling
Kommunaldirekteren indstiller til Byrédet:

1. At Energiredegorelsen for 2025 tages til efterretning.
2. At besparelsen flyttes fra de berarte driftsbudgetter og tillegges kommunens kassebeholdning.

Sagsfremstilling
Byradet besluttede i 2022 at intensivere energiindsatsen pé bygningsomradet. P4 baggrund af administrationens
anbefaling godkendte Byradet indstillingen om lgbende at optage energilan for 28,2 mio. kr., hvilket finansieres ved

driftsbesparelser, som reduceres 1:1 med et ars forsinkelse pa investeringen.

Det blev endvidere besluttet, pa baggrund af en bemarkning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, at der arligt skal
fremlagges en energiredegarelse, der viser indsatsernes indflydelse pa CO2-reduktion.

Nearverende rapport er sdledes den tredje energiredegerelse og vedrerer aktiviteter i 2025.

Okonomi

Energiindsatsen har i 2025 reduceret driftsudgifterne for de bererte institutioner med 224.000 kr.
Besparelserne fjernes fra driftsbudgetterne og tillegges kommunens kassebeholdning jf. side 6 i bilaget.

Energiinvesteringerne er oprindeligt finansieret gennem optag af lan. De lebende besparelser pé driftsudgifterne til
bygningerne kan finansiere investeringen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraverende: Jens Riise Dalgaard (A)
Bilag

Energiredegorelse 2025



Punkt 36: Orientering om uddeling af Landdistriktsradets puljemidler

20.00.00-040-2-26
Forventet sagsgang

UKL

Anledning

Orientering om Landdistriktsradets arlige uddeling af puljemidler til lokale projekter og forsamlingshuse.

Indstilling
Direktoren for Teknik, Klima og Kultur indstiller til Udvalget for Klima og Landdistrikter

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Landdistriktsrddets Forsamlingshus- og Projektpulje var dben for ansggninger fra den 4. marts - 8. april 2026.
Landdistriktsrddet modtog 28 ansegninger fordelt pa 20 forskellige lokalomréder, hvor der i alt blev sagt for 743.580 kr.
Puljen lyder normalt pa 400.000 kr., men Landdistriktsradet traf afgerelse om at gare bruge af en del af

Landdistriktsradets endnu ikke disponerede budget for at efterkomme nogle af de mange gode ansegninger. Der var
enighed blandt ridsmedlemmerne om, at pengene skal "ud at arbejde" og gere nytte i lokalomraderne.

Landdistriktsradet gennemgik de mange ansegninger én efter én ved diskussion rundt om bordet. En af ansegningerne
blev vurderet til administrativt at ligge uden for puljens rammer, mens to ansggninger 14 pa kanten af puljens formal.

Disse tre ansggninger, samt to andre, fik afslag. Fem andre ansegninger fik et mindre belgb end ansegt og de resterende
18 fik tildelt det enskede beleb. Der blev uddelt puljemidler for i alt 563.080 kr., jeevnfer bilaget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraverende: Jens Riise Dalgaard (A).
Bilag

LDR pulje, ansegninger og afgerelser 2026



Punkt 37: Orienteringssager

00.01.00-GO1-71-25
Forventet sagsgang

UKL

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling
Direkteren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Klima og Landdistrikter:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Herunder orienteres om:

¢ Eventuel orientering fra udpegede bestyrelsesmedlemmer i relevante rad, institutioner og organisationer
e Landsbypedeller

Beslutning
Der var orientering om:

o Landdistriktsradets &rsmede d. 19. maj 2026.

o Trepart Kattegat/Skagerak, hvor aktivitetsniveauet er meget lavt pt.

¢ Landsbypedeller, hvor der er fremlagt et koncept til kvalificering hos Landdistriktsrddet, som bearbejdes yderligere,
inden det fremlagges til politisk godkendelse.

Taget til orientering.

Fravarende: Jens Riise Dalgaard. (A)



Punkt 38: Eventuelt
00.01.00-GO1-71-25
Forventet sagsgang

UKL

Beslutning

Intet.



Punkt 39: Lukket: Finansiering af investeringer i 2026

07.04.00-P35-5-26
Indstilles godkendt.

Fravaerende: Jens Riise Dalgaard (A)



Punkt 40: Lukket: Underskriftsark

85.02.02-G01-2-25

Madet sluttede k1. 17.40.
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